

Suuntaa-antava aikataulu / energiajärjestelyihin liittyvät prosessit



Kaupungin prosessit	Talousarvio-käsittelyt vero% (KH, KV)	10-seuranta KV 12.12.	Tilin-päätös-valmistelu	TP2022 KH 27.3. TP→ linjaus: onko ESEn tuloutus riittävä		Talouden seuranta-raportti 3/2023 TP2022 KV-käsittely			Talouden seuranta-raportti 7/2023 Lautakun-tien TA-käsittelyt	TA2024 käsittelyt, vero% (KH, KV)	Talouden seuranta-raportti 10/2023		TP2023 KH 25.3.
ESE lisätuloutus	ESE: Koskienergia Oy –osakkeiden myyntiprosessi. Yhtiö vastaa toteutuksesta. Kauppahinnalle saatava kaupungin hyväksyntä ennen toteutusta.			Koski-energian kauppahinnasta tieto kaupungille viim. 3/23		Yhtiökokous, mahd. lisätuloutuspäätös (2022 tuloksesta)		Lisätuloutusta varten tarvittaessa loppuvuoden aikana: <ul style="list-style-type: none"> välitilinpäätös ylimääräinen yhtiökokous, jossa päätös lisäosingosta välitilinpäätökseen perustuen <ul style="list-style-type: none"> päätös ennen vuodenvaihdetta, ehtii kaupungilla TP2023 tuloksi 					
ESE:n vähemistösuiden myynti	Asiantuntijan kilpailutus KH nimeää työryhmän	Hankintapäätös asiantuntijasta + valitus-aika	Asiantunt. työskentely alkaa, myytävä % osuus ja osakassop. sisältö määritellään.	Varsinaisen myyntiprosessin toteutus. Kokonaistoteutus asiantuntijatahon vastuulla, työryhmä ohjaa, KH:lle tarvittavat väliraportoinnit.			Myyntiprosessi valmis, asiakirjat valmiina ja tarkistettu	Osakekaupan hyväksyminen Jaosto → KH → KV	Myyntipäätöksen valitus-aika odotettava ennen kaupan toteutusta	Osakekaupan toteutus viimeistään ennen joulua → ehtii TP2023			