Viitteellinen aikataulu – ESE:n vähemmistöosuuden myynti

Linjapäätös: valmistelulupa vähemmistöosuuden myynnille

Myyntiprosessin toteuttavan asiantuntijan kilpailutus

Hankintapäätös (esim. KH 28.11. tai 5.12.)

Hankintapäätöksen valitusaika

Myyntiprosessi valmis

Asiakirjat laadittu ja tarkistettu

Odotettava myyntipäätöksen lainvoimaiseksi tuloa

KV 17.10.2022	**Loka-marraskuu 2022**	Marras-joulukuu 2022	Tammikuu 2023	Elokuu 2023	Syyskuu 2023	Lokakuu 2023	Marras-joulukuu 2023

TA-käsittelyt

kuntalain vaatimus tasapainoisesta taloussuunnitelmasta

Asiantuntijakumppanin työ alkaa

Määritellään osakassopimuksen keskeinen sisältö ja myytävä osuus (alle 50 %)

Myyntiprosessi käynnistyy

Vaiheen kokonaiskesto 6-8 kuukautta

Osakekaupan hyväksyminen

Jaosto --> KH --> valtuusto

Kaupan toteutus

--> Myyntivoitto ehtii v. 2023 tilinpäätökseen

MIKKELI