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Johdon analyysi 

 
Toimintaympäristö on pysynyt haastavana, mutta investointien ja rakentamisen näkökulmasta on ha-
vaittavissa myönteistä kehitystä datatalouteen liittyvien investointihankkeiden sekä pientalorakenta-
misen osalta. Datakeskusten ja muidenkin teollisten investointien valmistelu jatkuu aktiivisena. Ra-
kennusvalvonnassa on käsitelty merkittäviä hankkeita. Puolustushallinnolla on merkittäviä rakentami-
sen investointeja Karkialammella. Yritys- ja teollisuusalueisiin kohdistuva kiinnostus on säilynyt vah-
vana (esim. EcoSairilan teollisuusalueen kaikki tonttialueet ovat myyty, vuokrattu tai varattu), mikä 
tukee kaupungin elinvoimakehitystä. 
 
Itä-Suomessa elinvoimakehitys on haastavaa ja rakennusalan yleinen suhdannetilanne on edelleen 
heikko – erityisesti kerros- ja rivitalorakentamisen osalta. Uusien asuntohankkeiden määrä on pysynyt 
vähäisenä, mikä heijastuu myös AK- ja AR-tonttien myyntiin. Rakennusalan työllisyystilannetta on pa-
rantanut datakeskuksen rakentaminen, mutta muuten markkinan elpyminen ei ole vielä käynnistynyt.  
 
Kaupungin investointiohjelma on edennyt pääosin suunnitellusti, ja vuoden aikana käynnistetyt hank-
keet ovat toteutusvaiheessa. Eräitä ylityksiä talousarviossa on, mutta ne ovat johtuneet Satamalahden 
ja Mannerheimintien alueen hulevesien järjestelyyn, alueen pima-kohteiden korjaamiseen sekä sote-
kiinteistöjen ylläpitoon liittyviin seikkoihin. Ennusteessa on myös varauduttu tilinpäätöksessä tehtä-
vään pakollisen ympäristövastuuvarauksen tekemiseen. 
 
Tonttimyynnissä (erityisesti asuinrakentaminen) tulotavoitteiden saavuttaminen näyttäytyy kuluvana 
vuonna vaikeana, vaikka pientalopuolella on positiivisia merkkejä (Ranta-Launiala). Maanvuokratulo-
jen osalta tulojen arvioidaan ylittävän hieman talousarvion, ja erityisesti datatalouden toimijoiden 
kasvu vahvistaa vuokratuottoja: isoimmat vuokratontit tuovat isoimmat vuokratulot. 
 
Palvelualueen palveluiden ostoihin liittyvät keskeiset kokonaisuudet on kilpailutettu (mm. joukkolii-
kenne, alueurakat), minkä takia tulevaisuuden kustannuskehityksen ennustettavuus näissä urakoissa 
on hyvä. 
 
Kaupungin talouden tasapainottaminen edellyttää edelleen suunnitelmallisia korjaavia toimenpiteitä 
vuodelle 2026. Toimenpiteet perustuvat edellisen tilikauden toteumatietoihin. Kesäkuussa valtuusto 
päätti palvelualueelle kohdistuvasta 400 000 euron kululeikkauksesta. Se on huomioitu tässä ennus-
teessa. 
 
Kaupungilla on käynnissä lain edellyttämä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvien kiinteistöjen sekä 
asumisen kohteiden siirtäminen konserniyhtiöille tai konsernin ulkopuolelle. Kiinteistökehitysyhtiö 
Naistingille on siirtynyt kolme Etelä-Savon hyvinvointialueelle vuokrattua kohdetta. Kaupunginhallitus 
on päättänyt pelastusasemien myymisestä Etelä-Savon hyvinvointialueelle kokouksessa 28.9.2026 § 
254. Suorien asumisen kohteiden ja Graanin palvelutalon päätös ja siirtymien aikataulu on edelleen 
avoin. Vuoden 2026 talousarviossa sote-kiinteistöjen siirtyminen on huomioitu oletuksella, että siirrot 
toteutuvat vuoden 2025 loppuun mennessä. 
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Talouden toteutuma 

 

  TP2025 TA2026 
Muutok-
set 

Muutettu 
TA2026 Tot. 9/2025 Tot. 9/2026 

Laskennallinen en-
nuste 

Johdon en-
nuste 

Johdon ennuste / muu-
tettu TA, % 

Myyntituotot 11 311 983 11 861 100   11 861 100 8 705 254 7 968 053 10 354 032 11 211 500  94,5 % 
Maksutuotot 3 032 634 3 254 700   3 254 700 2 079 009 2 584 518 3 770 017 3 050 300  93,7 % 
Tuet ja avustukset 1 589 647 955 000   955 000 172 107 23 231 214 572 975 000  102,1 % 
Vuokratuotot 34 426 203 31 117 700   31 117 700 26 988 201 25 565 325 32 611 180 32 333 700  103,9 % 
Muut toimintatuotot 510 589 545 200   545 200 346 966 388 824 572 187 480 000  88,0 % 
TOIMINTATUOTOT 50 871 057  47 733 700    47 733 700  38 291 536  36 529 951  47 510 350  48 050 500  100,7 % 
Valmistus omaan käyttöön 365 605 280 000   280 000 153 909 187 633 445 717 288 000  102,9 % 

Henkilöstökulut -12 271 909 -13 243 300   -13 243 300  -9 204 780 -9 611 477 -12 844 082 -12 819 600  96,8 % 
Palkat ja palkkiot -9 851 089 -10 596 600   -10 596 600 -7 362 927 -7 670 139 -10 262 118 -10 271 600  96,9 % 
Henkilösivukulut -2 420 820 -2 646 700   -2 646 700  -1 841 853 -1 941 338 -2 581 964 -2 548 000  96,3 % 

Eläkekulut -1 992 634 -2 184 700   -2 184 700 -1 574 444 -1 568 952 -1 985 683 -2 112 100  96,7 % 
Muut henkilösivukulut -428 186 -462 000   -462 000 -267 409 -372 387 -596 281 -435 900  94,4 % 

Palvelujen ostot -27 375 239 -26 938 000 -90 000 -26 848 000 -18 757 271 -19 461 171 -28 402 543 -28 632 800  106,6 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 515 115 -6 380 700 -60 000 -6 320 700 -4 157 730 -4 113 733 -6 446 172 -6 307 300  99,8 % 
Avustukset -1 010 423 -962 000   -962 000 -900 321 -779 849 -875 218 -962 000  100,0 % 
Vuokrakulut -3 887 305 -4 475 200 -250 000 -4 225 200 -2 956 182 -2 917 201 -3 836 046 -3 838 300  90,8 % 
Muut toimintakulut -697 194 -202 000   -202 000 -178 986 -57 545 -224 152 -178 500  88,4 % 

TOIMINTAKULUT -51 757 185  -52 201 200    -51 801 100  -36 155 269  -36 940 976  -52 917 933  -52 738 500  101,8 % 

TOIMINTAKATE -520 524  -4 187 500    -3 787 500  2 290 176  -223 391  -4 961 866  -4 400 000  116,2 % 
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Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain 

 
Lautakunta ja johtaminen       

TULOSLASKELMA JA  
TOTEUTUMISENNUSTE 2026 

TA  
2026 

TA  
muu-
tokset  
2026 

TA  
muutosten  

jälkeen 

Toteuma  
maaliskuu  

2026 

Johdon  
ennuste  

2026 

Johdon 
ennuste  
/muut. 
TA 2026 

Toimintatuotot yhteensä 318 000 0 318 000 28 702 318 000 100,00 % 
Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 #JAKO/0! 
Toimintakulut yhteensä 1 988 100 0 1 988 100 1 227 160 1 988 100 100,00 % 
Toimintakate -1 670 100   -1 670 100 -1 198 458 -1 670 100 100,00 %        

       
Kaupunkikehitys       

TULOSLASKELMA JA  
TOTEUTUMISENNUSTE 2026 

TA  
2026 

TA  
muu-
tokset  
2026 

TA  
muutosten  

jälkeen 

Toteuma  
maaliskuu  

2026 

Johdon  
ennuste  

2026 

Johdon 
ennuste  
/muut. 
TA 2026 

Toimintatuotot yhteensä 34 628 700 0 34 628 700 26 716 625 35 244 700 101,78 % 
Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 177 0 #JAKO/0! 
Toimintakulut yhteensä 12 299 400 -280 000 12 019 400 8 659 416 12 064 100 100,37 % 
Toimintakate 22 329 300   22 609 300 18 057 386 23 180 600 102,53 %        

       
Kaupunkiympäristö       

TULOSLASKELMA JA  
TOTEUTUMISENNUSTE 2026 

TA  
2026 

TA  
muu-
tokset  
2026 

TA  
muutosten  

jälkeen 

Toteuma  
maaliskuu  

2026 

Johdon  
ennuste  

2026 

Johdon 
ennuste  
/muut. 
TA 2026 

Toimintatuotot yhteensä 2 456 000 0 2 456 000 2 189 786 2 497 800 101,70 % 
Valmistus omaan käyttöön 275 000 0 275 000 174 728 275 000 100,00 % 
Toimintakulut yhteensä 26 939 600 -120 000 26 819 600 19 379 574 28 198 200 105,14 % 
Toimintakate -24 208 600   -24 088 600 -17 015 060 -25 425 400 105,55 %        

       
Rakennusvalvonta       

TULOSLASKELMA JA  
TOTEUTUMISENNUSTE 2026 

TA  
2026 

TA  
muu-
tokset  
2026 

TA  
muutosten  

jälkeen 

Toteuma  
maaliskuu  

2026 

Johdon  
ennuste  

2026 

Johdon 
ennuste  
/muut. 
TA 2026 

Toimintatuotot yhteensä 824 400 0 824 400 739 787 940 000 114,02 % 
Valmistus omaan käyttöön 5 000 0 5 000 12 729 13 000 260,00 % 
Toimintakulut yhteensä 1 344 500 0 1 344 500 1 010 104 1 332 100 99,08 % 
Toimintakate -515 100   -515 100 -257 588 -379 100 73,60 %        

       
Maaseututoimi       

TULOSLASKELMA JA  
TOTEUTUMISENNUSTE 2026 

TA  
2026 

TA  
muu-
tokset  
2026 

TA  
muutosten  

jälkeen 

Toteuma  
maaliskuu  

2026 

Johdon  
ennuste  

2026 

Johdon 
ennuste  
/muut. 
TA 2026 

Toimintatuotot yhteensä 9 506 600 0 9 506 600 6 855 053 9 050 000 95,20 % 
Toimintakulut yhteensä 9 629 600 0 9 629 600 6 664 720 9 156 000 95,08 % 
Toimintakate -123 000   -123 000 190 333 -106 000 86,18 % 
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Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste 

 
Myyntituotot 
Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 
Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 
// Vuokraus: Joukkoliikenteen lipputulojen osalta on hieman laskua, arvio -150 000 €. Pysäköintivir-
hemaksutuotot -100 000 € sekä pysäköintimaksut -50 000 € alhaisempina.  
Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.  
Talonrakennuspalvelut: Ylittää hieman talousarvion. Budjetoitu 0 euroa ja toteumaennuste 7 000 
euroa. 
Rakennusvalvonta: - 
Maaseututoimi: Lomituksen valtionkorvaus ja maaseutuhallinnon kuntien osuudet: Tavoite 8,46 milj 
9/12 tilanne 6,1 milj. Lomituksen hallinnon valtionkorvaus on ennakoitua 17 340 € suurempi, tämä 
korjaa lomituksen hallinnon (kustannuspaikka 6500) toimintakatetta vuoden 2026 osalta, Lomitus-
toiminnan valtionkorvaus toteutuu ennakoitua pienempänä (kustannuspaikka 6510) maataloushal-
linnon kuntalaskutus tehty heinäkuussa 77 000 €.  Myyntituotot toteutuu 360 000 suunniteltua pie-
nempänä. 
 
Maksutuotot 
Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 
Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Maksutuotot (maankäyttömaksut/kehittämiskor-
vaukset) eivät toteudu ennakoidusti. // Vuokraus: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 
Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.  
Talonrakennuspalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 
Rakennusvalvonta: Vuonna 2026 on käsitelty yksi lupa laajalle datakeskushankkeelle, tämän takia 
tulot ylittyvät. Jätehuoltoviranomaisen kulut laskutetaan vasta vuoden lopussa, joten tuloissa tämä 
ei vielä näy. 
Maaseututoimi: Sijaisapumaksut ja maksullinen lomitus: Tavoite 1,0 milj 9/12 tilanne 0,7 milj. Toteu-
tuu 120 000 suunniteltua pienempänä. 
 
Tuet ja avustukset 
Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 
Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: - // Vuokraus: Arvioidaan toteutuvan talousar-
vion mukaisena, mutta joukkoliikenteen valtionavustuspäätös tulee vasta loppuvuodesta 2026. 
Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: SUP-päätöstä ei ole vielä tullut mutta arvioidaan toteu-
tuvan talousarvion mukaisena.  
Talonrakennuspalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 
Rakennusvalvonta: Ympäristöministeriön avustus 220 000 RYHTI rakentamislupien kuntajärjestel-
män ja asiointijärjestelmän tiedonsiirron automatisoimiseen rakennetun ympäristön tiedonsiirron 
vaatimusten mukaiseksi. Maksatus toteutunee vasta ensi vuonna. 
Maaseututoimi: Kela korvaukset, työllisyysrahaston/koulutuskorvaus: Tavoite 0 € 9/12 tilanne 14 
453. Arviolta 20 000 € 
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Vuokratuotot 
Lautakunta ja johtaminen: - 
Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Merkittävien energiaintensiivisten teollisuus-
hankkeiden vuokratuotot ovat lisänneet vuokratuottoja (maanvuokratuottoja) ja edelleen neuvotel-
laan isojen teollisuustonttien vuokraamisesta loppuvuoden aikana. // Vuokraus: Tulee toteutumaan 
selvästi arvioitua suurempana. 1,1 M€ johtuen sotekiinteistöjärjestelyiden aikataulusta. Paloasema-
kaupat prosessissa. Huomioiden muut muutokset vuokrasopimuksissa, arviona vuokratuottojen yli-
tys kokonaisuudessaan 950 000 €. 
Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.  
Talonrakennuspalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 
Rakennusvalvonta: - 
Maaseututoimi: tavoite 0 € 9/12 tilanne 0 € 
 
Muut toimintatuotot 
Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 
Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Ei erityistä raportoitavaa, normaalia pienimuo-
toista toimintaa. // Vuokraus: Arvioidaan toteutuvan 100 000 euroa talousarviota pienempänä irtisa-
notun vuokrasopimuksen energialaskutuksen poistumisen vuoksi. 
Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Hieman ylitystä, toteuma nyt 17 701 euroa ennakoitua 
enemmän (mm. vahingonkorvaus taajamametsät) 
Talonrakennuspalvelut: Ylittää hieman talousarvion, kun Lähemäen huoltorakennuksen osalta saatiin 
kertaluonteinen korvaus vakuutusyhtiöltä 14 000 euroa. 
Rakennusvalvonta: - 
Maaseututoimi: tavoite 0 € 9/12 tilanne 0 € 
 
Valmistus omaan käyttöön 
Lautakunta ja johtaminen: - 
Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: - // Vuokraus: - 
Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: toteutunee suunnitellun mukaisena.  
Talonrakennuspalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 
Rakennusvalvonta: + 8000 € ylittyy. 
Maaseututoimi: - 
 
Henkilöstömenot 
Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 
Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Budjetoidut HR-menot alittuvat hieman eräiden 
rekrytointien viivästyessä yksiköstä riippumattomista syistä. // Vuokraus: Maltillista ylitystä johtuen 
vahtimestaripalvelujen sijaisjärjestelyistä sekä uuden joukkoliikenneinsinöörin luvallisesta perehdyt-
tämisjaksosta. 
Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan 39 700 euroa 
talousarviota pienempänä mm. avoinna olevan tehtävän vuoksi ja määräaikaisten palkkojen pienem-
pänä toteutumisesta johtuen. 
Talonrakennuspalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 
Rakennusvalvonta: Ylittyy henkilöstömuutoksista johtuen. 
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Maaseututoimi: tavoite 7,2 milj 9/12 tilanne 5,1 milj. Lomituksen hallinnon sekä lomituksen henki-
löstömenot näyttäisi toteutuvan ennakoitua pienempänä (kustannuspaikka 6500). Koko maaseutu-
toimen osalta henkilöstömenot toteutuu 363 000 € suunniteltua pienempänä. 
 
Palveluiden ostot 
Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 
Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Asiantuntijapalkkiot jatkavat nousuaan. Arvioi-
daan kuitenkin toteutuvan talousarvion mukaisena, jopa hieman alittaen arvioidun määrän. // Vuok-
raus: Arvioidaan ylittävän talousarvion 464 000 eurolla. Ylitys johtuu suurimmaksi osaksi joukkolii-
kenteen uudesta sopimuksesta.  
Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan kokonaisuudessaan 668 000 eu-
roa talousarviota suurempana. Ylläpidon osalta vaikuttaa siltä, että kulut toteutuvat noin 200 000 
euroa pienempänä. Säästö tulee uusien alueurakoiden riisutusta kuukausilaskutuksesta. Ennusteessa 
varaudutaan kuitenkin tilinpäätöksessä tehtävään pakollisen ympäristövastuuvarauksen tekemiseen, 
mikä lisää kuluja. Ko. pilaantuneiden maiden kunnostustöiden urakan kilpailutus on kesken ja kus-
tannus täsmentyy myöhemmin. 
Talonrakennuspalvelut: Ylittää talousarvion merkittävästi. Hyvinvointialueen rakennusten kulut pois-
tettiin talousarviosta, mutta rakennukset eivät poistuneetkaan vielä vuonna 2025. Arvioitu ylitys pal-
veluiden ostossa on noin 0,8 M€.  
Rakennusvalvonta: Säästö – 32 000 €. Ohjelmistokehityskulut eivät ehkä toteudu arvioidun mukai-
sena. 
Maaseututoimi: Yrittäjälomittajien palvelumaksut ja henkilöstön matkakulut, Savonlinnan kaupun-
gin tuottama maaseutuhallinnonpalvelu, muut palvelumaksut, tavoite 2,3 milj. 9/12 tilanne 1,47 milj. 
Toteutuu 115 000 suunniteltua pienempänä. 
 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 
Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 
Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Toteutunee arvioidun mukaisesti. // Vuokraus: 
Toteutunee arvioidun mukaisesti. 
Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.  
Talonrakennuspalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisena tai alittaa hieman talousarvion. Tämän 
kustannuspaikan toteuma muuttuu suuresti energiankulutusten myötä. Mahdollinen loppuvuoden 
poikkeuksellisen kylmä sää muuttaisi ennusteen negatiiviseksi.  
Rakennusvalvonta: Säästö -13 000 €. 
Maaseututoimi: Lomittajien vaatteisto ja tarvikkeet, tavoite 45 700 €, 9/12 tilanne 37 146 €. Han-
kittu etupainotteisesti, puolet työntekijöiden puhelimista vaihdossa, Toteutuu suunnitellusti. 
 
Avustukset 
Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 
Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: - // Vuokraus: - 
Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.  
Talonrakennuspalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 
Rakennusvalvonta: - 
Maaseututoimi: Tavoite 0 €, 9/12 tilanne 0 €, avustuksien myönnöstä luovuttu 2026 säästötoimen-
piteenä.  
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Vuokrakulut 
Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 
Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 
// Vuokraus: Arvioidaan alittuvan 350 000 eurolla ulkoisten vuokrakohteiden irtisanomisten vuoksi. 
Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.  
Talonrakennuspalvelut: Toteutuu hieman talousarviota alittaen.  Alitus noin 30 000 euroa. 
Rakennusvalvonta: Voi tulla pientä säästöä remontin vuoksi. 
Maaseututoimi: tavoite 35 900 €, 9/12 tilanne 21 889 €. Toteutuu 6 000 € pienempänä  
 
Muut kulut 
Lautakunta ja johtaminen: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 
Kaupunkikehitys: Maankäyttö ja kaupunkirakenne: Ei erityistä raportoitavaa, normaalia pienimuo-
toista toimintaa. // Vuokraus: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 
Kaupunkiympäristö: Infra- ja viherpalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.  
Talonrakennuspalvelut: Alittaa talousarvion noin 20 000 euroa. 
Rakennusvalvonta: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 
Maaseututoimi: Vahingonkorvaukset lomittajien vahingoista, tavoite 10 000 €, 9/12 tilanne 9577 € 
Tulee ylittymään 10 000 € 
 

Määrärahaesitykset 

Käyttötalouden mahdolliset lisämäärärahat ja alitusoikeudet sekä investointien määrärahamuutok-
set vaativat aina valtuuston päätöksen kuluvan vuoden aikana. Mikäli käyttötalouden määräraha-
muutokset voidaan toteuttaa lautakunnan sisäisillä määrärahasiirroilla, ei näitä muutoksia tarvitse 
viedä valtuustoon päätettäväksi. Täydellisyysperiaatteen mukaisesti myös olennaiset positiiviset 
muutokset, eli menomäärärahojen alittuminen tai tuotto-odotusten ylittyminen viedään talousarvi-
oon ta-muutoksina. 

Käyttötalous 

Kaupunkikehityslautakunnan toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarviota suurempana 
(+316 800 euroa) ja myös toimintakulujen arvioidaan toteutuvan talousarviota suurempana (-937 
300 euroa). Valmistuksen omaan käyttöön arvioidaan toteutuvan suurempana (-8 000 euroa). Palve-
lualueen talous toteutuu kokonaisuutena talousarviota huonompana (toimintakate -612 500 euroa). 

Tulomäärärahamuutokset 

 Maankäyttö- ja kaupunkirakenne, esitetään tulomäärärahan muutosta +70 000 euroa. Muu-
tos johtuu maa- ja vesialueiden vuokrien ylityksestä. 

 Vuokraus- ja käyttöpalvelut, esitetään tulomäärärahan muutosta +546 000 euroa. Muutos 
johtuu ulkoisten vuokratulojen ylityksestä. 

 Rakennusvalvonta, esitetään tulomäärärahan muutosta +115 600 euroa. Muutos johtuu tar-
kastus- ja valvontamaksujen toteutumisesta suurempana. 
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 Maaseututoimi, esitetään tulomäärärahan muutosta -456 600 euroa. Muutos johtuu lomi-
tuksen valtionkorvauksen toteutumisesta pienempänä. Avustuksen pieneneminen näkyy 
yhtä suurena kulujen vähentymisenä. 

Yhteensä esitetään 275 000 euron tulomäärärahojen ylitystä. 

 

Menomäärärahamuutokset 

 Maankäyttö- ja kaupunkirakenne, esitetään menomäärärahan muutosta -68 800 euroa. 
Muutos johtuu avoimista tehtävistä aiheutuvista palkkakulujen alittamisesta. 

 Vuokraus- ja käyttöpalvelut, esitetään menomäärärahan muutosta +113 500 euroa. Muutos 
johtuu uuden joukkoliikennesopimuksen aloituksesta. 

 Infra- ja viherpalvelut, esitetään menomäärärahan muutosta +628 300 euroa. Muutos johtuu 
tilinpäätöksessä tehtävästä pakollisesta ympäristövastuuvarauksesta. 

 Talonrakennuspalvelut, esitetään menomäärärahan muutosta +750 300 euroa. Muutos joh-
tuu sote-kiinteistöjen ylläpitokuluista. 

 Maaseututoimi, esitetään menomäärärahan muutosta -473 600 euroa. Muutos johtuu hen-
kilöstökulujen ja ostopalvelulomituksen toteutumisesta pienempänä. 

Yhteensä esitetään 949 700 euron määrärahan lisäystä toimintakuluihin. 

 

Investoinnit 

Kaupungin investointiohjelmassa kokonaisuudessaan vuodelle 2026 on päätetty menomäärärahaksi 
22,8 miljoonaa euroa ja tulomäärärahaksi 1,8 miljoonaa euroa. Investointiohjelman ennustetaan to-
teutuvan nettotasolla talousarviota pienempänä ollen -20,1 miljoonaa euroa. Nyt esitettävät meno-
määrärahojenmuutokset voidaan toteuttaa investointiohjelman sisäisinä siirtoina. Menomääräraho-
jen arvioidaan kokonaisuudessaan toteutuvan 1,471 miljoonan euroa alle talousarvion. Määräraho-
jen muutos- ja lisäystarpeet: 

Maa- ja vesialueiden hankinta, TULOT. Vähäisen tonttien luovutuksen takia maa- ja vesialueiden tu-
lot eivät tule toteutumaan budjetoidulla tavalla. 

Energiataloudelliset investoinnit, TULOT. Avustuksia ei ole ollut haettavissa, joten tulot eivät tule 
toteutumaan budjetoidulla tavalla. 

Urheilupuiston katsomorakennuksen vedenpoistot. Alkuperäisten suunnitelman mukaan toinen 
vaihe oli tarkoitus toteuttaa vuonna 2027, mutta työt toteutettiin syksyn 2026 aikana. Vuoden 2027 
investointimäärärahan varaamiselle ei ole tarvetta, koska koko hanke valmistuu vuoden 2026 lop-
puun mennessä. 

Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt, liikunta- ja nuorisopalvelut. "Sähkis" hankkeen 
edistämisen kustannukset ja aikaisemmat investointipäätökset nostavat kokonaiskustannuksia alku-
peräisestä arviosta. 
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Matkailu. Määrärahalla on tehty Kallionimen remonttia, uusittu Naisvuoren kesäteatterin katsomoa, 
toteutettu vuonna 2025 aloitettu Tornimäen lumetuslinjaston vesiputkien uusiminen loppuun ja 
tehty Ristiinan Sotilaskodin remonttia. Hankkeiden kokonaisarvio ylittää määrärahan. 

Liikennevalojen uusiminen. Liikennevalojen KVT- verkon (kadunvarsiteknologia) kustannukset siirtyi-
vät pääosin vuodelta 2025 vuodelle 2026. Lisäksi toteutettiin ennakkoon suunniteltu liikennevalojen 
valvontajärjestelmän uusiminen. 

Keskusta-alueen tulvariski. Nuijamiehen alueelle on rakennettu Hevosmiehenpuiston tulva-altaat 
sekä tulvaputkistoa kitakaivoineen. Lisäksi on siirretty alueen teollisuustonttien läpi menevät putki-
linjat tontin rajalle. Näin on saatu yhtenäinen tonttialue käytettäväksi. Keskustaan kiinteästi liittyvän 
Veturitallinlahden hulevesien hallintahanke ei ole sen sijaan aktivoitunut. Alkuperäinen keskusta-alu-
een tulvariskin määräraha oli 350 000 euroa ja uusi toteuma-arvio 600 000 euroa. 

E-S Pääomarahasto. Määrärahan ennustetaan ylittyvän 132 000 eurolla. Määrärahamuutokset tä-
män osalta käsittelee kaupunginhallitus kaupunginjohtajan esityksen pohjalta. 

Vesiliikelaitoksen verkostoinvestoinnit. Vesiliikelaitoksen määrärahojen ennustetaan ylittyvän yh-
teensä 185 000 eurolla. Määrärahamuutokset näiden osalta käsittelee Vesiliikelaitoksen johtokunta. 

 

Tulomäärärahamuutokset 

 Maa- ja vesialueiden hankinta TULOT, projekti 10350 (TA 1.500.000 euroa), tuloalitus -
564.000 euroa 

 Energiataloudelliset investoinnit, TULOT, projekti 14106 (TA 50.000 euroa), tuloalitus -
50.000 euroa 

Menomäärärahamuutokset 

 Urheilupuiston katsomorakennuksen vedenpoistot, projekti 13008 (TA 100.000 euroa), me-
noylitys +35.000 euroa 
Siirretään projektilta 12012 Päämajatalo, katon maalaus (TA 250.000 euroa) 35.000 euroa. 
 

 Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt, liikunta- ja nuorisopalvelut, projekti 12000 
(TA 100.000 euroa), menoylitys +60.000 euroa 
Siirretään projektilta 14106 Energiataloudelliset investoinnit, MENOT (TA 200.000 euroa) 
60.000 euroa. 
 

 Matkailu, projekti 20027 (TA 300.000 euroa), menoylitys +20.000 euroa 
Siirretään projektilta 20031 Kiertoliittymä, Savilahti (viides haara) (TA 500.000 euroa) 20.000 
euroa 
 

 Liikennevalojen uusiminen, projekti 22016 (TA 200.000 euroa), menoylitys +50.000 euroa 
Siirretään projektilta 20039 Katu- ja liikennevalokeskusten sijoittelu (TA 600.000 euroa) 
50.000 euroa. 
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 Keskusta-alueen tulvariski, projekti 20037 (TA 350.000 euroa), menoylitys +130.000 euroa 
Siirretään projektilta 20039 Katu- ja liikennevalokeskusten sijoittelu (TA 600.000 euroa) 
130.000 euroa. 
 

 E-S Pääomarahasto, projekti 35012 (TA 0 euroa), menoylitys +132.000 euroa 
Määrärahamuutos käsitellään kaupunginhallituksessa 
 

 Vesiliikelaitos, Saneerauskohteet yhteistyössä kadunrakennuksen kanssa, projekti 87999 (TA 
550.000 euroa), menoylitys +300.000 euroa 
Määrärahamuutos käsitellään Vesiliikelaitoksen johtokunnassa 
 

 Vesiliikelaitos, Oma rakentaminen vesijohdot, projekti 84000 (TA 150.000 euroa), menoylitys 
+25.000 euroa 
Määrärahamuutos käsitellään Vesiliikelaitoksen johtokunnassa 
 

 Vesiliikelaitos, Oma rakentaminen viemärit, projekti 84999 (TA 150.000 euroa), menoylitys 
+25.000 euroa 
Määrärahamuutos käsitellään Vesiliikelaitoksen johtokunnassa 
 

Investoinnit 

Maankäyttö ja kaupunkirakenne 
 
Ei merkittäviä investointikohteita Q3/2026 aikana. 
 
Maa-alueiden myynti aavistuksellisesti piristynyt. Pientaloalueiden tonttimyynti on edelleen varo-
vaista, mutta siinäkin on nähtävissä merkkejä paremmasta (Ranta-Launiala). Laajojen teollisuushank-
keiden alkaessa asumisen tuotot voivat kohdentua vuokra-asuntokantaan, jolloin tuottoja kotiutuu 
oletettavasti vuokrataloyhtiön kautta. Kaupan alalla on piristymistä. 
 
Talonrakennuspalvelut 
 
Päiväkodit  
Lähemäen lastentalon alakerran peruskorjauksen sekä ilmanvaihdon hankesuunnittelussa tarkastel-
laan tilojen toimivuutta ja käyttöturvallisuutta sekä varmistetaan taloteknisten järjestelmien, erityi-
sesti ilmanvaihdon, energiatehokkuus ja nykyaikaisuus. Hankesuunnittelun avulla pyritään luomaan 
realistinen ja kustannustehokas pohja varsinaiselle suunnittelu- ja toteutusvaiheelle, ottaen huomi-
oon rakennuksen nykytila, käyttäjien tarpeet ja viranomaismääräykset.  
 
Koulut  
Itäisen alueen palveluverkkotarkastelua on jatkettu. Viimeisimmässä mallissa koulu ja päiväkoti sijoi-
tettaisiin Paukkulan vieressä olevalle entiselle seurakuntatalon tontille. Palveluverkon poliittinen kä-
sittely siirrettiin alkukesästä syksyyn. Päätöksiä asian suhteen odotetaan saatavan loppuvuodesta, 
jonka jälkeen päästään aloittamaan varsinainen hankesuunnittelu. 
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Otavan koululla on kesän aikana tehty liikuntasalin puku- ja pesuhuonetilojen kunnostustöitä. Työt 
valmistuivat elokuussa 2026. 
 
Päämajakoulun pihaan on asennettu uusia leikkivälineitä kesän aikana. Hankkeelle on varattu inves-
tointiohjelmassa 100 000 euroa ja koko tuo raha pyritään käyttämään välituntiviihtyvyyden paranta-
miseen. 

Kalevankankaan koulun kunnossapitokorjauksia on jatkettu myös kesän 2026 aikana opetustoimin-
nan ollessa tauolla. Korjaustoimenpiteiden tavoitteena on parantaa rakennuksen sisäilman laatua 
sekä ennaltaehkäistä mahdollisten vaurioiden ja sisäilmaongelmien syntymistä. Tilojen remontointia 
jatketaan vielä loppuvuoden aikana. Jäljellä oleviin töihin kuuluu yhden luokkatilan, portaikkojen 
sekä muutamien pienempien parannuskohteiden kunnostaminen. Korjaushankkeen kokonaiskustan-
nusten arvioidaan olevan noin 478 000 euroa, jolloin vuoden 2026 investointimäärärahasta jää käyt-
tämättä noin 22 000 euroa. 

Rantakylän koulun tilamuutokset kansainvälistä opetusta varten toteutettiin pääosin vuoden 2025 
aikana. Loppuvuoden aikana toteutetaan vielä kivikoulun akuutteja sisäilmaa parantavia toimenpi-
teitä sekä kellarikerroksen osastointityöt.  

Lyseon koulun pihan kunnostamiseen on varattu 30 000 euroa vuodelle 2026. Määräraha käytetään 
kentän tekonurmen suunnitteluun ja koripallokentän uudelleen asfaltointiin. Lyseon hiekkakentälle 
siirretään mahdollisuuksien mukaan Hänninkentän entinen tekonurmi, kun se uusitaan aikanaan. En-
nen tekonurmen asentamista tulee kenttä kunnostaa niin että se soveltuu tekonurmen pohjaksi. Mi-
käli määräraha mahdollistaa, niin koulun pihaan hankintaan jokin väline lisäämään oppilaiden väli-
tuntiviihtyvyyttä. 
  
Tuppuralan koulun pihan perusparannuksen hankesuunnitelma on valmisteilla ja arvioidaan valmis-
tuvan loppuvuodesta 2026. 
 
Kulttuuri   
Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa tehdään vuosittain huoltokorjauksia noin 100 000 eurolla. Tänä 
vuonna korjausten oli tarkoitus kohdistua yleisön wc-tilaan, mutta työtä ei päästy suorittamaan ra-
kennuksessa olevien tapahtuminen vuoksi. Nämä tilat saneerataan vuoden 2027 aikana. Tämän vuo-
den määrärahoista tehtiin mm. lämmönjakoon liittyviä korjauksia sekä tilamuutoksia. 
 
Sodan ja rauhan keskus Muistin päärakennuksen vesikaton ja kattovarusteiden maalaus suoritettiin 
kesän 2026 aikana. Työ valmistui aikataulussa, mutta työsuorituksen reklamoinnista johtuen hank-
keen kustannuksia ei ole vielä laskutettu eikä maksettu. Tämän vuoksi hankkeen toteuma näyttää 
niin pieneltä. 
 
Viestikeskus Lokin luolan kunnostaminen käynnistyi suunnitellusti kesäkuussa. Töiden on määrä val-
mistua helmikuun 2027 loppuun mennessä ja luola avataan yleisölle taas kesällä 2027. Mikkelin kau-
punki sai hankkeelle valtion avustusta 150 000 euroa kesällä 2026. 
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Ristiinan sotakoulun korjaus ja laajennus on jatkunut tänäkin vuonna. Kyseessä on paikallisten seuro-
jen ja järjestöjen yhteishanke, jossa he kunnostavat entistä upseerikoulun rakennusta. Rakennuk-
sessa toimi kalliotaidekeskus myös kesällä 2026. Hankkeelle on varattu kaupungin investointiohjel-
massa 50 000 euroa vuodelle 2026 sekä 25 000 euroa matkailun investointimäärärahoja. Rahoituk-
sella on teetetty julkisivujen maalaus, joka valmistui suunnitellusti. Rakennus on vuokrattu keväästä 
2026 alkaen Ristiinan kehittämisyhdistys Hönkä ry:lle. 
 
Liikuntarakennukset  
Hänninkentän huoltorakennuksen rakennustyöt etenevät päivitettyjen suunnitelmien mukaisesti.  
Hanke valmistuu marraskuussa 2026, jolloin käyttäjä voi ottaa rakennuksen käyttöön. Kentän jäädy-
tykset alkavat säiden salliessa, rakennushankkeesta riippumatta. 
 
Lähemäen kentän vanha, vesivahingosta vaurioitunut rakennus on purettu keväällä 2026. Tilalle ra-
kennetaan uusi siirtokelpoinen huoltorakennus. Hanke etenee aikataulussa ja sen on määrä valmis-
tua vuoden 2026 loppuun mennessä. 

Urheilupuiston katsomon vedenpoiston korjaushanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen 
vaihe, katsomon sadevesivaurioiden ehkäisy- ja korjaustyöt, toteutettiin kesällä 2026. Toisessa vai-
heessa toteutetaan katsomon yläpihan sade- ja pintavesien hallintaan liittyvät toimenpiteet, joiden 
tavoitteena on estää vesien pääsy rakenteisiin. Tämä hankevaihe valmistuu lokakuun lopulla. 

Julkiset rakennukset   
Kaupungin virastotalon LVIS-peruskorjauksen 8 ja 9.vaihe on alkanut toukokuun lopulla. Hankkeen 8. 
vaiheessa peruskorjataan ns. pohjoissiiven 1-4 kerrokset sekä pääaulan 2-4 kerrokset. Hankkeen 
9.vaiheessa peruskorjataan 1.kerroksen pääaula, ravintola, keittiö sekä kellaritilat. 8.vaiheen on tar-
koitus valmistua 29.1.2027 mennessä ja 9.vaiheen 30.7.2027 mennessä. Työt etenevät suunnitel-
lusti. 

Keskuskeittiö Isopadan lattia- ja kylmiökorjaushankkeen työmaan perustaminen sekä valmistelevat 
työt käynnistyivät toukokuussa. Keskuskeittiötoiminnan siirryttyä väistötiloihin purku- ja rakennus-
työt aloitettiin kesäkuun alussa. Hanke eteni koko toteutusajan suunnitelmien ja aikataulun mukai-
sesti. Työt valmistuivat tavoiteaikataulussa, ja keskuskeittiön toiminta palautui omiin tiloihinsa elo-
kuun alussa.  
 
Kaupungintalon vesikaton kunnostustyöt alkoivat syksyllä 2026. Suunnitelmia on jouduttu täydentä-
mään purkamisen edetessä, mutta toistaiseksi hanke etenee suunnitellussa aikataulussa. Hankkeen 
on määrä valmistua vuoden 2026 loppuun mennessä. 

 
Energiataloudelliset investoinnit   
Energiataloudellisena investointina on julkaistu kilpailutus kaupungin virastotalon aurinkosähköjär-
jestelmästä. Toteutus on vuoden loppuun mennessä. 
  
Keskuskeittiö Isopadan varavoimakonehankinta kilpailutettiin ja saatiin toisella kierroksella yksi tar-
jous. Varavoimakoneen toimitus on lokakuussa, valmistelevat työt saatiin tehtyä kesän aikana. 
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Infra- ja viheraluepalvelut 
Infra- ja viheraluepalveluiden osalta töiden ja urakoiden pääosa keskittyy sulan maan aikaan. Urakat 
vuodelle 2026 ovat viimeistelyjä vaille valmiina.  
 
Merkittävimmät infrainvestointikohteet ja niiden työvaiheet: 

 Kristiinantien ja Ponnantien saneeraus (Ristiina), kadut päällystetty ja viimeistelytyöt käyn-
nissä 

 Kattilanmäenkadun saneeraus, viimeistelytyöt käynnissä, katu on päällystetty. Myös Laaja-
lammintie on päällystetty koko leveydeltään urakka-alueelta. 

 Katajamäenkadun saneeraus valmistumassa aikataulussa, viimeistelytyöt ovat käynnissä. 
 Sammonkadun kevyen liikenteen väylällä päällystyöt käynnissä. Valmistuu lokakuun 2026 

aikana. 
 Ranta-Launialan asuinalueen kaduista on rakennettu Rakovalkeankatu ja sen ympäröivät so-

rapolut. Alueen päällystystyöt tehdään sen jälkeen, kun tontit ovat pääosin rakennettu val-
miiksi. 

 Ristiinan Rantapuiston urakka on viimeistelytöitä vaille valmis 
 Kirjaston leikkipaikan uusiminen, leikkipaikka otettu käyttöön 
 Hallitustorille on tehty juomavesipiste 
 Koneistajankatu on rakennettu valmiiksi pois lukien päällysteet. Päällystyöt tehdään sitten, 

kun alueen tontit ovat suurimmalta osin rakennettu valmiiksi. 
 Vanhalla Otavantiellä Pistokadun kääntymiskaista ja liikennevalot on rakennettu käyttöönot-

tovalmiuteen. 
 

Mannerheimintieltä satamaan johtavan uuden huleveden purkuputken rakentaminen jouduttiin kes-
keyttämään, koska putken tunkkaus osui radan alla oleviin vanhoihin tukirakenteisiin (puutelara-
kenne). Kohde palautettiin suunnitteluun ja etsitään uusi kohta Savonradan alittamiseksi. Hanke lyk-
kääntyy vuodelle 2027. 
 
Taloudellisesti investointihankkeilla on tulossa määrärahan ylityksiä kohteilla Keskusta-alueen tulva-
riski (määräraha 350 000 euroa, ylitys 250 000 euroa) sekä Hulevesiohjelma (määräraha 400 000 eu-
roa ja ylitys 200 000 euroa. Nämä ylitykset katetaan infrahankkeiden sisältä. 
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KAUPUNKI 
tuhansina euroina 

Hankkeen 
suuruus-
luokka 

Kumulatiivinen 
tot. 

TA2026 LMR 2026 TA + LMR 2026 TOT 9/2026 
TOT/TA  
EROTUS 

TOT.  
ENNUSTE menot tulot menot tulot menot tulot menot tulot 

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT     -150 0 0 0 -150 0 -26 0 -124 -150 
  

 
Osallistava budjetointi, ASTO   -580 -150     -150   -26   -124 -150 

KIINTEÄ OMAISUUS     -300 1500 0 0 -300 1500 -266 936 530 636 
  Maa- ja vesialueet                      
   Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT      1500       1500   936 564 936 
   Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT    -300       -300   -266   -34 -300 
RAKENNUKSET        0 25 0 0 0 25 0 26 -1 26 

  Rakennukset (kiinteistöt), TULOT      25       25   26 -1 26 
TALONRAKENNUSINVESTOINNIT     -8580 50 -326 0 -8906 50 -4726 105 -4235 -8284 
  Koulut                          
   Itäinen aluekoulu - kampus *                        
    Korvaava koulun uudisrakennus (n. 460 opp.), oma tase  -17664 -53 -50       -50   -30   -20 -40 
    Korvaavat päiväkodit uudisrakennukset (n. 150 + 70 lasta) -8300 -1 -50       -50   -1   -49 -1 
   Otavan koulun peruskorjaus -200 -67 -100       -100   -67   -33 -67 
   Kalevankankaan koulu, sisäilmakorjaukset -2000 -695 -500       -500   -373   -127 -500 
   Kalevankankaan koulun pihan saattoliikennejärjestely -150 -148 -150       -150   -148   -2 -148 
   Rantakylän koulun tilamuutokset kansainvälistä opetusta varten -50 -31 -50       -50   -31   -19 -31 
   Lyseon koulun pihan kunnostus -30 -10 -30       -30   -10   -20 -30 
   Mikkelin lukio kattoremontin lopetus -225 -351 -200   -51   -251   -251   0 -251 
  Kulttuuri                          
   Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, korjaus ja peruskorjaus -12000 -663 -100       -100   -67   -33 -100 
   Jalkaväkimuseon vesikatto TULOT   106           0   5 -5 5 
   Päämajatalo, katon maalaus -250 -5 -250   110   -140   -5   -135 -55 
   Viestikeskus Lokki, luolan kunnostaminen, TULOT -800 0           0   100 -100 100 
   Viestikeskus Lokki, luolan kunnostaminen, MENOT -800 -344 -500   -50   -550   -344   -206 -580 
   Muistin puisen ravintolaosan katon uusinta                -6   6 -6 
  Liikunta                          
   Hänninkentän huoltorakennus MENOT -3230 -2376 -1500   -800   -2300   -1217   -1083 -2300 
   Lähemäen urheilukentän huoltorakennus -250 -60 -250       -250   -60   -190 -190 
   Urheilupuiston katsomorakennuksen vedenpoistot -150 -84 -100       -100   -84   -16 -135 
   Rantakeitaan ison altaan vedenpudistus (hiekkasuodattimet) -60 -69 -60       -60   -69   9 -60 
  Julkiset rakennukset                     
   Kaupungin virastotalo, LVIS-peruskorjaus   -4429 -2000   400   -1600   -597   -1003 -1390 
   Kaupungintalon vesikaton kunnostus -360 -31 -360   -110   -470   -31   -439 -470 
   Sotakoulu, Ristiina (sis. hankkeen kaupungin osuus) -1150 -1023 -50   -25   -75   -72   -3 -75 
   Isopadan lattioiden ja kylmiöiden korjaus -1500 -1055 -1500   200   -1300   -1055   -245 -1200 
   Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt                        
    Koulu- ja esiopetus    -200       -200   -69   -131 -200 
    Liikunta- ja nuorisopalvelut    -100       -100   -7   -93 -160 
    Julkiset rakennukset    -110       -110   -125   15 -126 
   Rakennusten suunnittelumääräraha    -150       -150       -150 -150 
   Energiataloudelliset investoinnit, TULOT      50       50     50 0 
   Energiataloudelliset investoinnit, MENOT    -200       -200   -8   -192 -124 
   Kiinteistöjen sähköautolatauspisteet   -97 -20       -20       -20 0 
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KAUPUNKI 
tuhansina euroina 

Hankkeen 
suuruus-
luokka 

Kumulatiivinen 
tot. 

TA2026 LMR 2026 TA + LMR 2026 TOT 9/2026 
TOT/TA  
EROTUS 

TOT.  
ENNUSTE menot tulot menot tulot menot tulot menot tulot 

KIINTEÄT RAKENTEET     -9475 105 446 0 -9029 105 -4396 -1 -4527 -7943 
   Strateginen kehittämisalustat                        
    Satamalahden kehittäminen (sis. Veturitallinlahti, Puhistamo)   -669 -700       -700   -19   -681 -50 
     Kiertoliittymä, Savilahti (viides haara)   0 -500   421   -79       -79 -50 
    Ecosairila    -3943 -500       -500   -329   -171 -500 
    Kalevankankaan alue   -276 -100       -100       -100 -70 
    Matkailu     -300   25   -275   -284   9 -295 
   Ruutukaavakeskustan kehittäminen    -100       -100   -10   -90 -75 
   Liikenneverkkoratkaisut                        
    Valtion kanssa toteutettavat yhteishankkeet -4000 -22 -200       -200   -22   -178 -100 
   Kadut (yritys- ja uudet asuinalueet)***      -800       -800   -633   -167 -800 
   Kadut ***     -1800       -1800   -1206   -594 -1800 
   Katujen suunnittelumääräraha    -100       -100       -100 -50 
   Siltojen uusiminen    -500       -500   -110   -390 -500 
   Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen (Sammonkatu) MENOT ***    -400       -400   -63   -337 -400 
   Lentoasema (sis. Valtion investointuen) TULOT      30       30     30 38 
   Lentoasema MENOT    -100       -100   -65   -35 -100 
   Valot                          
    Katuvalojen saneeraus    -300       -300   -176   -124 -300 
    Liikennevalojen uusiminen   -156 -200       -200   -88   -112 -250 
    Katu- ja liikennevalokeskusten uudelleensijoittelu ja liittymät   -6 -600   220   -380   -6   -374 -160 
   Joukkoliikenteen infran kehittäminen keskusta-alueella   0 -50       -50       -50 -50 
   Puistot ja leikkipaikat ***    -350       -350   -157   -193 -350 
   Naisvuoren päiväkodin aurinkosuoja -50 -33 -50       -50   -33   -17 -50 
   Tuppuralan koulun piha -225 -4 -25       -25   -4   -21 -25 
   Geopark hanke (Saimaan Geopark lokalisaatio, Unesco)   -391 -60       -60   -13   -47 -60 
   Vesistö                          
    Hulevesiohjelma ***   -2515 -400   -200   -600   -456   -144 -600 
     Veturitallinlahti hulevesi   0 -100   100   0       0 0 
     Keskusta-alueen tulvariski   -948 -350   -120   -470   -491   21 -600 
    Tikkalan entisen kaatopaikan vesien hallinnan järjestelyt    -100       -100       -100 -20 
    Satamien kunnostus *** (sis. retkisatamat)    -80       -80   -70   -10 -90 
    Kallioniemi, risteily- ja matkailualuslaituri TULOT   0   75       75     75 75 
    Kallioniemi, risteily- ja matkailualuslaituri MENOT   -92 -150       -150   -79   -71 -150 
    Sähköisten vesikulkuneuvojen lataus, TULOT                  -1 1 -1 
   Liikkuminen                         
    Uimarantojen kunnostukset, korjausvelan poistaminen    -75       -75       -75 -75 
    Urheilupuiston viheraluiden ja rinteiden uusiminen   -5 -360       -360   -5   -355 -360 
    Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus **, MENOT    -125       -125   -76   -49 -125 
IRTAIN OMAISUUS       -1675 140 -120 84 -1795 224 -958 11 -613 -1560 
  Koneet ja kalusto                         
   Hallinnon palvelualue                        
    Ruoka- ja puhtauspalvelut    -175       -175   -119   -56 -175 
    Isopadan varavoimakone -500 -317 -500       -500   -317   -183 -500 
   Sivistyksen palvelualue                        
    Sivistyslautakunta    -200       -200   -88   -112 -200 
    Hyvinvointilautakunta    -200       -200   -126   -74 -200 
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KAUPUNKI 
tuhansina euroina 

Hankkeen 
suuruus-
luokka 

Kumulatiivinen 
tot. 

TA2026 LMR 2026 TA + LMR 2026 TOT 9/2026 
TOT/TA  
EROTUS 

TOT.  
ENNUSTE menot tulot menot tulot menot tulot menot tulot 

    Rantakeitaan kuntosalin välinehankinta   0 -150       -150       -150 -150 
    Päämajakoulun pihan välineistö   -66 -100       -100   -66   -34 -100 
   Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue                        
    Kaupunkikehityslautakunta    -100       -100       -100 -100 
    TKI tilan varustelu (BEM-osaamiskeskus) Metsä-Sairila TULOT   340   140   84   224   0 224 224 
    TKI tilan varustelu (BEM-osaamiskeskus) Metsä-Sairila MENOT -900 -740 -200   -120   -320   -242   -78 -320 
    Varautuminen, häriötilannekeskukset   -90 -50       -50       -50 -50 
   Kaluston myyntivoitto/-tappio                  11   11 
ARVOPAPERIT JA OSUUDET     -710 0 0 0 -710 0 -634 49 -125 -661 
  Osakkeet ja osuudet                        
   Osakkeiden myynti, TULOT                  49 -49 49 
   Osakkeiden hankinta, Saimaa Stadiumi Oy   -1600 -200       -200   -200   0 -200 
   Muiden osakkeiden hankinta    -300       -300   -97   -203 -168 
   Itäradan suunnitteluhankeyhtiö (valtuusto 31.8.20 § 269)   -546 -210       -210   -205   -5 -210 

  E-S Pääomarahasto   -390         0   -132   132 -132 
INVESTOINNIT YHTEENSÄ                         
  TULOT        1820   84   1904   1126 778 1298 
  MENOT      -20890   0   -20890   -11006   -9884 -19234 
  NETTOINVESTOINTI     -19070   84   -18986   -9880   -9106 -17936 
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TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET 
tuhansina euroina 

Hankkeen 
suuruus-
luokka 

Kumulatiivi-
nen tot. 

TA2026 LMR 2026 TA + LMR 2026 TOT 9/2026 TOT/TA  
EROTUS 

TOT.  
ENNUSTE menot tulot menot tulot menot tulot menot tulot 

                              
  LIIKELAITOS OTAVIA                        
   MENOT      -25       -25       -25 -25 
   NETTOINVESTOINTI    -25       -25       -25 -25 
                              
  VESILIIKELAITOS                         
   Kunnallistekniikka ja laitosinvestoinnit                        
    MENOT     -1920       -1920   -1655   -265 -2105 
     Vesilaitokset ja jätevedenpuhdistamot    -290       -290   -253   -37 -290 
      Anttolan siirtolinja, yleissuunnitelma    -30       -30       -30 0 
     Verkostot    -1600       -1600   -1402   -198 -1815 
      Uudiskohteet yhdessä kadunrakennuksen kanssa    -250       -250   -115  -135 -115 
      Saneerauskohteet yhteistyössä kadunrakennuksen kanssa    -550       -550   -599  49 -850 
      Oma rakentaminen vesijohdot    -150   -250   -400   -309  -91 -425 
      Oma rakentaminen viemärit    -150   -250   -400   -380  -20 -425 
      Veturitallin alueen rakentaminen    -500   500   0     0 0 

    NETTOINVESTOINTI    -1920       -1920   -1655 0 -265 -2105 
LIIKELAITOKSET / INVESTOINNIT YHTEENSÄ                         
  TULOT         0       0   0 0 0 
  MENOT       -1945   0   -1945   -1655   -290 -2130 
  NETTOINVESTOINTI     -1945       -1945   -1655   -290 -2130 

 
        TA2026 LMR 2026 TA + LMR 2026 TOT 9/2026 TOT/TA  

EROTUS 
TOT.  

ENNUSTE         menot tulot menot tulot menot tulot menot tulot 
INVESTOINNIT YHTEENSÄ                         
  TULOT       1820   84   1904   1126 778 1298 
  MENOT     -22835   0   -22835   -12661   -10174 -21364 
  NETTOINVESTOINTI   -21015   84   -20931   -11535   -9396 -20066 

  
Poisto-
taso    n. 21,2 milj. euroa                         

 


