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Keskiossi elimykselliner
saunakokemus

Mikkelipuiston edustalle avautuva Pursialanlahti tarjoaa erinomais
sijainnin kelluvalle saunakokonaisuudelle. Kohteen puuarkkiteht ‘;
ajaton design yksityiskohtineen sulautuu hyvin alueen maisemallise
kulttuurihistorialliseen ymparistoon. Kohde valmistetaan suomalaises

massiivipuusta (CLT) ja toteutetaan kelluvalla perustuksella uniikiksi _
kokonaisuudeksi. Suunnittelun keskidssa ovat vastuullisuus, elémyksellia_'_:e'

asiakaskokemus seka tilaajan liiketoiminnalliset tarpeet.

Rakennus jakautuu toiminnallisesti kahteen osaan; saunoihin ja
loungebaariin. Tila-ajatuksena on toiminnallinen ja elamyksellinen

saunapolku. Avoimet jarvinakymat ja kompaktit tilat vuorottelevat tiloista

SAUNOMO

AINA HYVA SYY SAUNOA.
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Lounge baari

Panoraamasaunat (2)

Pukuhuoneet (30+30 hld) i ,
WC (4+1) — - | 1

Varasto

vV Vv Vv Vv Vv VY

Kattoterassi

Kelluva perustus

Pinta-ala 510m? .

Terasbetoniponttooni

i "

Ankkurointi

Kerrosneliot 270m? Kulkusillat

Kerrosala: n. 270 m? Kansirakenne (puu)

Ulkoallas (1,5x4m)

Pelastus- ja uimaportaat

Kattoterassi 230m?

Lounge baari n. 115m? s
Massiivipuurakenne (CLT)

Julkisivu (CLT)
Tasakatto

Saunaosasto n. 155m?

vV VvV VvV VvV VvV VvV Vv

Terassi: n. 118m? Kaiteet

Kattoterassi: 230m? lkkunat, ovet

Talotekniikka

vV Vv Vv Vv Vv Vv Vv

Kelluva perustus: n. 510 m?



Alustava hankeaikataulu

2023

2024

MIKKELIPUISTO SAUNAMAAILMA

TAMMI

HELMI

MAALIS

HUHTI

TOUKO

KESA

HEINA

ELO

SYYS

MARRAS

JOULU

TAMMI

HELMI

MAALIS

HUHTI

TOUKO

KESA

HEINA

ELO

SYYS

ik Lupa- ja toteutussuunnittelun tilaus

ik Rakentamisen aloitus riippuu jaatilanteesta

Konseptisuunnittelu

Lupa- ja toteutussuunnittelu

Poikkeamislupa (kaava)

Rakennuslupa (vesilupaehdollinen)

Vesilupa (n. 9-12kk)

Tuotannon tilaukset

Tuotanto
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Rakentaminen, asennus

Kayttéonotto ja luovutus

Riippuen mahdollisesta vesiluvasta ja sen aikataulusta, tuotannon aloitus tilaajan riskilla mikéali tavoitteena avaus kesalla 2024

Lopullinen aikataulu maaritellaan yhdessa Tilaajan kanssa. Alustava tavoiteaikataulu on riippuvainen lupaprosessista seka Tilaajan aikataulusta.
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