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SAHKOJOHDON SIJOITTAMINEN

Sahkoéverkon saneeraamiseksi on tarve rakentaa uutta 20 kV ilmajohtoa, 20 ja 0,4 kV
maakaapelia Mikkelin kaupungin Riittilan kylan alueella. Sahkdverkon saneerauksella
pyritdan vastaamaan sahkomarkkinalain (588/2013) verkkoyhtidille asettamaan
velvollisuuteen parantaa sahkdnjakelun toiminnan laatuvaatimuksia
sahkojarjestelman ja -verkkojen toimintavarmuuden nakdkulmasta.

Emme ole padsseet sopimukseen johtojen ja laitteiden sijoittamisesta kiinteiston
Moilanen 491-449-2-14 omistajan kanssa korvauksia ja tienkdyttod koskevien
erimielisyyksien vuoksi.

Kiinteiston Jorrikaira 491-462-3-14 maanomistajaan ei ole saatu yhteytta.
Vaihtoehto 1

Yhtiomme hakema ensisijainen Vaihtoehto (1) on esitetty liitekartassa 2. koko alueen
suunnitelmana, uuden 20 kV ilmajohdon osalta punaisella yhtendisella viivalla ja
maakaapelien osalta punaisella katkoviivalla.

Moilanen 491-449-2-14. Uusi 20 kV maakaapeli sijoitettaan kiinteiston piha-alueelle
ja osittain Makontien varteen. 20 kV ilmajohto sijoitetaan Fingridin 110 kV linjan
johtoaukean reunaan. 20 kV maakaapelireitille ja 20 kV ilmajohdon pylvaisiin
sijoitetaan muuntamoiden valinen kuituyhteys. Kiinteiston sahkoéliittymaa ja
naapurikiinteistoa palveleva 0,4 kV kaivetaan piha-alueelle ja asennetaan jakokaappi.
Nykyisen 0,4 kV ilmalinjan yksi pylvas uusitaan ja kaivetaan sille tukiharus. (Liite 3)

Jorrikaira 491-462-3-14. 20 kV ilmajohto sijoitetaan Fingridin 110 kV linjan
johtoaukean reunaan. 20 kV ilmajohdon pylvadisiin sijoitetaan muuntamoiden valinen
kuituyhteys. (Liite 3)

Johtojen sijoittamisessa on pyritty siihen, etta niista olisi mahdollisimman vahan
rasitetta kiinteistdjen kaytolle.
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Muut vaihtoehdot ja kustannukset

Muita mahdollisia vaihtoehtoja emme pida kustannuksiltaan kohtuullisina ja/tai ne
eivat tayta kehittamissuunnitelmamme toimitusvarmuusvaatimuksia. Jos nykyinen
ilmajohtoverkko jouduttaisiin jattamaan kdayttdon, niin tavoitteemme ja
kehityssuunnitelmamme mukainen linjaus toimitusvarmuuden parantamisesta ei
toteutuisi. Jos taas ajateltaisiin, ettd Linnajarvi kierrettdisiin maanomistajan
esittamalla tavalla (liite 4) Makontien vartta pitkin maakaapelilla, kustannukset
kasvaisivat kohtuuttomasti. 20 kV maakaapelin rakentamismatka kasvaisi 1,5
kilometrid ja vaatisi uuden puistomuuntamon rakentamisen kiinteistén 2:14
pihapiirin lIdhelle. Hankkeen rakentamiskustannukset kasvaisivat 85 000 euroa
vaihtoehtoon 1 verrattuna. Jarvi-Suomen Energia Oy ei hyvaksy esitysta
kustannuksiltaan kohtuullisena vaihtoehtona.

Muissa vaihtoehdoissa sahkdlinjoja jouduttaisiin kuitenkin rakentamaan samojen
kiinteistdjen alueelle ja haitat eivat vahensi vaihtoehtoon 1 verrattuna.

Haitat maanomistajille

20 kV ilmajohto sijoittuu Fingridin lunastetulle 110 kV johdon johtoalueelle.
Maakaapeleista aiheutuvat haitat ovat Iahinna rakennusaikaisia.

Haitat ja vahingot korvataan maanomistajalle keskinaisissa neuvotteluissa sovitulla
tavalla tai ellei niista pystyta sopimaan, niin ne ratkaistaan maanmittauslaitoksen
korvaustoimituksessa.

Maanomistajille aiheutuvien haittojen arviointi on paras tehdda maanomistajien
kuulemisen yhteydessa jarjestettavassa maastokatselmuksessa.

Tekninen toteuttamiskelpoisuus ja perustelumme

Sahkdmarkkinalaki (9.8.2013/588) edellyttaa, etta verkonhaltijoiden on
suunniteltava ja rakennettava, ja yllapidettava jakeluverkko toiminnan
laatuvaatimusten mukaisesti. Jakeluverkonhaltijoiden on lain mukaan tullut laatia
Energiavirastolle jakeluverkkoansa koskeva kehittamissuunnitelma, joka sisaltaa
toimenpiteet toiminnan laatuvaatimusten tayttamiseen ja yllapitamiseen
jakeluverkossa.

Kehittamissuunnitelman mukaisesti tassa nimenomaisessa tapauksessa olemme
siirtdmassa ilmajohtoverkkoja pois metsista toimitusvarmempaan sijaintiin tai
tekemalla niiden tilalle maakaapelointeja. Metsdssa sijaitsevat ilmajohtoverkot ovat
tien varrella tai 110 kV johtoalueella sijaitsevia johtoja alttiimpia myrskyjen ja
lumikuormien aiheuttamille sahkdntoimituksen keskeytyksille. Lisaksi metsissa
sijaitsevien johtojen korjaaminen on hitaampaa ja kalliimpaa, kuin teiden varsilla
sijaitsevien johtojen. Energiavirasto on hyvaksynyt Jarvi-Suomen Energia Oy:n
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voimassa olevan kehittamissuunnitelman ja valvoo sen toimeenpanoa. Jarvi-Suomen
Energia Oy:n tulee tatd madrayksen mukaisesti laadittua kehittdmissuunnitelmaa
noudattaa ja toteuttaa jo asiakkaiden syrjimattdman ja tasapuolisen kohtelunkin
nimissa.

Kehittdmissuunnitelmassa koko verkkoalueelle on maaritelty kulloiseenkin
olosuhteeseen teknis-taloudellisin verkostoratkaisu. Uusi johto ei ole kohtuullisin
kustannuksin toteutettavissa muutoin kuin Energiavirastolle laatimassamme
kehittamissuunnitelmassa esittamallamme Vaihtoehdon 1 mukaisella tavalla.
IlImajohdon siirtdminen tien varteen ja 110 kV johtoalueelle sekda maakaapelointi
vahentdvat alueen sahkdnkayttadjien sahkontoimituksen keskeytyksia merkittavasti.
Nykyinen metsissa sijaitseva ilmajohtoverkko nakyy liitteessa 2 yhtendisella vihrealla
viivalla.

Pyyntomme

Johdon sijoittamista ei voida tyydyttavasti jarjestad muualle teknis-taloudellisesti,
kohtuullisin kustannuksin ja vastaamaan sahkomarkkinalain (9.8.2013/588)
verkonhaltijoille asettamaan velvollisuuteen parantaa jakeluverkon toiminnan
laatuvaatimuksia.

Viittaamme maankayttd- ja rakennuslain (5.2.1999/132) 161 §:aan
yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisen osalta ja pyydamme, etta kaupungin
rakennusvalvontaviranomainen tekisi paatoksen sijoittamisesta vaihtoehdon 1
mukaisesti.
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