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1 HANKESUUNNITTELURYHMÄ 

 

1.1 Rakennuttaja 

 

Mikkelin kaupunki / Tilapalvelut 

Päämajankuja 1-3, 50100 Mikkeli            

    

Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen    GSM 044 794 3240 

puheenjohtaja       jarkko.hyttinen@mikkeli.fi 

 

Rakennuttajainsinööri Miia Havukainen  GSM 044 794 3250 

miia.havukainen@mikkeli.fi 

 

1.2 Käyttäjät 

 

Mikkelin kaupunki / Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue 

Maaherrankatu 9 – 11, 50100 Mikkeli 

 

Sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen   GSM 044 794 3000 

         virpi.siekkinen@mikkeli.fi 

Varhaiskasvatus  

 

Varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Vartiainen  GSM 044 794 2373 

         pirjo.vartiainen@mikkeli.fi 

Päiväkodinjohtaja Pirjo Laakso-Vartiainen  GSM 0401294852 

         pirjo.laakso-vartiainen@mikkeli.fi 

 

Mikkelin kaupunki / Ruoka- ja puhtauspalvelut 

Yrittäjänkatu 7 – 9, 50130 Mikkeli 

 

Palvelujohtaja Mia Hassinen  GSM 044 794 2262 

         mia.hassinen@mikkeli.fi 
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1.3 Suunnittelijat 

 

Arkkitehtisuunnittelu 

 

Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen Oy 

Porrassalmenkatu 21 A 32, 50100 Mikkeli 

 

Heikki Kirjalainen rakennusarkkitehti  GSM 044 016 1811 

   heikki.kirjalainen@ark-kirjalainen.fi 

Olli Vasarainen arkkitehti SAFA  GSM 044 0161 816 

   olli.vasarainen@ark-kirjalainen.fi 
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2 RANTAKYLÄN ALUEEN VARHAISKASVATUKSEN NYKYTILANNE JA 
MUUTOSTARVE 

 

2.1 Nykytilanne 

 

Rantakylän alue sijaitsee Mikkelin läntisellä alueella hyvien kulkuyhteyksien päässä. 
Syksyllä 2018 alueella on 210 kunnallista ja 93 yksityistä varhaiskasvatuspaikkaa.  

Rantakylän lapsia on hoidossa myös kaupungin keskustan päiväkodeissa, mikä johtuu 
Rantakylän paikkojen vähyydestä sekä perheiden laajemmasta varhaiskasvatustarpeesta 
kuin klo 6.30 – 17.00 välisestä ajasta. Rantakylän päiväkodin aukiolo tulee laajenemaan 
syksystä 2019 alkaen. 

 

2.2 Läntisen alueen syntyvyys 

 

Hankesuunnitelmassa on otettu huomioon sekä Otavan että Rantakylän alueen 
syntyvyydet vuodesta 2010 lähtien. Osa Otavan lapsista voi sijoittua uuteen Rantakylän 
päiväkotiin. 

 

Syntyneiden määrä Otava Rantakylä 

vuonna 2010 24 60 

vuonna 2011 21 77 

vuonna 2012 22 45 

vuonna 2013 28 74 

vuonna 2014 34 48 

vuonna 2015 21 41 

vuonna 2016 30 64 

vuonna 2017 18 47 

Vuonna 2018 

3.10. mennessä 

19 35 

 

Varhaiskasvatuksen lapsimäärää on vaikea ennustaa. Huolimatta lasten syntyvyyden 
vähenemisestä, varhaiskasvatuksen lapsimäärä ei ole ollut laskeva. Mikkelin kaupungin 
elinvoima- ja kilpailukyky palveluiden vuoden 2014 väestömäärän seuranta osoittaa, että 
Rantakylän alueella on muihin kaupunginosiin verrattuna eniten alle 14-vuotiaita. 
Rantakylässä alle 14-vuotiaita on 1018, kun muilla alueilla määrä vaihtelee välillä 73 – 698.  
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2.3 Päiväkodin ryhmäkoot 

 

Syksyllä 2018 toimivissa yksiköissä ei ole voitu toteuttaa ryhmäkoon muutosta. 
Tilasuunnittelussa tulee huomioida lakimuutos, joka mahdollistaa yli kolmevuotiaiden 
ryhmäkooksi 24 lasta. Mikkelin kaupunginvaltuuston 21.3.2016 39 §:n päätöksellä 
käytetään päiväkodeissa kasvattajan ja lapsen suhdelukua 1:8 yli 3-vuotiaiden ryhmissä. 

 

2.4 Poistuvat yksiköt 

 

Kartoituksen mukaan uuden päiväkodin valmistuttua poistuvia yksiköitä ovat:  

- Rantakylän päiväkoti (96 paikkaa)   
- Torpantien ryhmäperhepäiväkodit (22 paikkaa)  

 

Rantakylän päiväkoti on väistötiloissa. Suhdeluvun muutosta 1:8:aan ei voida toteuttaa. 
Nykyisistä Rantakylän päiväkodin yli kolmevuotiaiden paikoista osa on suunniteltu siirtyvän 
Valkosenmäen päiväkotiin, sillä Valkosenmäen päiväkodin nykyinen esiopetusryhmä 
muutetaan 3-5-vuotiaiden ryhmäksi. 

Torpantien ryhmäperhepäiväkodin varhaiskasvatuspaikat on suunniteltu siirtyvän uuteen 
päiväkotiin. 

 

2.5 Edelleen toimintaan jäävät yksiköt 

Uuden päiväkodin valmistuttua alueen muihin yksiköihin jäisi yhteensä 92 paikkaa. 
Kartoituksen mukaan edelleen toimintaan jääviä kunnallisia yksiköitä ovat: 

- päiväkoti Orikon Helmi (36 paikkaa)  
- Valkosenmäen päiväkoti (48 paikkaa)  
- 2 perhepäivähoitajaa (8 paikkaa)  

 

 

3 FYYSISEN VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖN JA ESIOPETUKSEN 
OPPIMISYMPÄRISTÖN TAVOITTEET 

 

3.1 Päiväkodin koko 

 

Uuteen Rantakylän päiväkotiin on suunniteltu seitsemän lapsiryhmää ja 153 
varhaiskasvatuspaikkaa sekä avoimen päiväkodin tilat. 

 

3.2 Varhaiskasvatusympäristön ja esiopetuksen oppimisympäristön vaatimukset 

 

Varhaiskasvatusympäristöön kuuluvat rakennetut tilat, lähiympäristö, eri tilanteisiin liittyvät 
psyykkiset ja sosiaaliset ympäristöt sekä erilaiset materiaalit ja välineet. 
Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, oppimista 
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edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä ja kehitys huomioon ottaen. Toimitilojen 
ja toimintavälineiden on oltava asianmukaisia ja niissä on huomioitava esteettömyys. 
Varhaiskasvatusympäristö mahdollistaa leikin, levon, ruokailun ja pienryhmätyöskentelyn. 
Suunnittelussa huomioidaan, että tila on muunneltavissa 1-5-vuotiaiden sisarusryhmäksi.  

 

Uuden esiopetussuunnitelman mukaan esiopetuksen oppimisympäristöt tarjoavat 
mahdollisuuksia leikkiin, luoviin ratkaisuihin ja asioiden monipuoliseen tarkasteluun lapsia 
motivoivia ja toiminnallisia työtapoja käyttäen. Tavoitteena on, että oppimisympäristöt 
muodostavat lapsille kokonaisvaltaisen oppimaiseman ja kannustavat aktiiviseen, 
yhteisölliseen ja itsenäiseen oppimiseen. 

 

3.3 Tilojen suunnittelu 

 

Tilapalveluiden laskennallisena mitoitusperusteena päiväkodin tilasuunnittelussa on 8 
m2/lapsi hyötyalaksi muutettuna, koska valtakunnallista mitoitusohjeistusta ei ole. 
Hyötyalaan lasketaan mukaan myös esim. keittiötilat, henkilökunnan tilat, siivoustilat jne. 
Kylmiä varastoja ja teknisiä tiloja kuten IV-konehuone ja lämmönjakohuone hyötyalaan ei 
lasketa.  

 

Päiväkotien sisätilojen suunnittelun perusyksikkö on yksi lapsiryhmä ja sen tilat. Ryhmien 
kotialueita täydentävät päiväkodin yhteiset tilat. Kullakin lapsiryhmällä tai kahdella 
vierekkäisellä ryhmällä on kotialueillaan leikki- ja toimintatilat sekä eteistilat, johon sisältyy 
pukeutuminen, peseytyminen ja wc. Leikki- ja toimintatilat voidaan jakaa eri tavoin. Lapsilla 
tulee olla erillinen huone päivälepoa varten.  

 
Päiväkodin yhteisiä tiloja ovat liikuntasali sekä henkilökunnan tilat. Liikuntasalin yhteydessä 
tulee olla varastotilat mm. liikunta- ja musiikkivälineille, koska tilaa on tarkoitus käyttää 
moneen eri tarkoitukseen. Henkilökunnan tilojen tulee mahdollistaa toiminnan suunnittelu 
sekä hallinnolliset tehtävät, yhteydenpito ja yhteistyö lasten huoltajien ja muiden tahojen 
kanssa, henkilökunnan yhteistyö ja kokoukset sekä vaatehuolto. 

 

Uusi päiväkoti tulee toimimaan laajennetulla aukiololla iltaisin klo 22.00 saakka. Tähän 
rakennukseen keskitetään Mikkelin päiväkotien kesäaikainen päivystys. joten päiväkoti 
varustetaan jäähdytyksellä. 

 

 

4 VÄESTÖNSUOJAN RAKENTAMISVELVOITE 

 

Rantakylän yhtenäiskoulun rakentamisen yhteydessä väestönsuojan rakentamista siirrettiin 
tietoisesti tulevaisuuteen. Viranomaiset antoivat rakennusluvan myöntämisen yhteydessä 
viiden (5) vuoden siirtymäajan VSS:n rakentamiselle. Rakentamisvelvoite on suojatilaa 368 
hengelle, yhteensä 276 m2 + tarvittavat väestönsuojan toiminta- ja aputilat. 
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Päiväkodin väestönsuojan rakentamistarve on 95 m² + tarvittavat väestönsuojan toiminta- 
ja aputilat, suojatilaa yhteensä 130:lle hengelle. Väestönsuojat on mitoitettu 70% max. 
henkilömäärästä. 

 

 

5 KAAVOITUSTILANNE 

 

5.1 Lausunto (vuodelta 2016) 

 

Rantakylän yhtenäiskoulun viereen on suunniteltu päiväkotia Vanhamäentien varteen. 
Koulua remontoidaan parhaillaan ja osa rakennuksesta on purettu ja tullaan korvaamaan 
uudisrakennuksella, väistötiloja on sijoitettu parakkeihin suunnitellun päiväkodin 
kohdalle/läheisyyteen. Remontin seurauksena koulun pinta-ala muuttuu ja se asettuu 
tontille osittain eri kohtiin kuin vanha rakennus. Muutosten seurauksena koulun vaatimat 
pihajärjestelyt muuttuvat jonkin verran.   

 

Nykyisessä asemakaavassa koulu ja ehdotettu päiväkoti sijaitsevat (YO) korttelialueella 
jonka kaavamerkintä kuuluu ”Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue”. 
Rakennusoikeus on ilmoitettu tehokkuusluvulla e=0,50. Korttelialueen koko on noin 39 000 
m2 jolloin rakennusoikeudeksi muodostuu n. 19 500 k-m2. Rantakylän yhtenäiskoulun 
vaatima rakennusoikeus on n. 9 100 k-m2 ja lämpökeskus on n. 500 k-m2 jolloin vapaata 
rakennusoikeutta jää 9 900 k-m2. 

 

Päiväkodin laajuus on n. 1 700 k-m2 (karkea arvio), sen pihapiiri ja leikkialueet sijoittuvat 
(YO) korttelialueelle. Päiväkodin sijoittumiselle korttelialueelle ja sen vaatiman 
rakennusoikeuden hyödyntämiselle ei ole kaavallista estettä. 

 

Lopuksi Kaupunkisuunnittelu haluaa kiinnittää huomiota jatkosuunnittelussa rakennuksen 
ja pysäköintialueiden sijoittumiseen tontille ja toteaa, että niiden suhdetta olisi hyvä miettiä 
tarkemmin etenkin turvallisuuden ja viihtyvyyden kannalta. 

 

 

Ilkka Tarkkanen 

 

Kaavoituspäällikkö 

Mikkelin kaupunki / Tekninen toimi / Kaupunkisuunnittelu 
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6 HANKESUUNNITELMA 

 

6.1 Paikkatiedot 

 

Rakennuskohde:   Rantakylän päiväkoti 

Osoite:   Vanhamäentie 4, 50600 Mikkeli 

Kaupunginosa:  417 

Kortteli:   1 

Tontti:    870 

 

6.2 Laajuustiedot 

 

Hyötyala:   1527 hy-m² 

Bruttoala:   1870 brm2 

Tilavuus:    7100 m³ 

 

6.3 Sijainti kartalla 
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6.4 Rakennuksen sijoittuminen tontilla ja pihajärjestelyt 

 

Uusi päiväkoti sijoittuu Rantakylän yhtenäiskoulun tontille Vanhamäentien varteen. 

Rakennuspaikalla on aiemmin sijainnut viipalekoulu. Rakennusalue on tasainen 

sorapintainen kenttä. Kenttä on noin 3 metriä Vanhamäentietä ylempänä. Tontti rajautuu 

tällä kohtaa etelä- ja länsisivulla sekametsäisiin nouseviin rinteisiin, Vanhamäentien ja 

tontin rajalla on vehreä kaista lehtipuita ja pensaita.  

Päiväkodin ja henkilökunnan ajoneuvoliikenteelle tehdään oma liittymä tontin 

pohjoispäätyyn. Huoltoliikenne ja henkilökunnan pysäköinti on järjestetty erilleen 

saattoliikenteen pysäköintialueesta. 

Päiväkodin leikkipihat sijaitsevat pääosin rakennuksen lounais- ja länsipuolella, vain 

avoimen päiväkodin piha sijoittuu Vanhamäentien puolelle. Isommat lapset käyttävät 

metsään rajautuvaa piha-aluetta. Isojen leikkipihassa hyödynnetään rinteessä olevaa 

metsäaluetta ja luodaan lapsille virikkeellistä ympäristöä. Rinteestä valuvien sulamis- ja 

hulevesien hallinta tullaan huomioimaan tontin kuivatussuunnitelmissa. Päiväkodin 

leikkipihat rajataan aidalla joka sivulta. 

Lasten saattoliikenne pihoille tapahtuu luoteiskulmalta saattamalla lapset sisäpihan 

kuraeteisten kautta sisätiloihin. Suuri osa ajoneuvoliikenteestä rajautuu uuden liittymän 

läheisyyteen tontin luoteisosalle.  Avoimessa päiväkodissa vierailevat asiakkaat pysäköivät 

autonsa oman sisäänkäyntinsä läheisyyteen ja henkilökunta sosiaalitilojen sisäänkäynnin 

läheisyyteen. Isojen leikkipihalta järjestetään kevyenliikenteen kulkuyhteys metsän läpi 

koulun hiekkakentän suuntaan. Pääsisäänkäynti sijaitsee rakennuksen pohjoiskulmassa 

ajoneuvojen sisääntuloväylän varrella. Pääsisäänkäynti näkyy myös Vanhamäentielle 

keskustasta päin saavuttaessa. 

 

6.5 Rakennuksen arkkitehtuuri 

 

Lähtökohtana rakennuksen suunnittelussa on ollut saadun tilaohjelman mukaisten tilojen 

tehokas järjestely sekä luonnonvalon tuominen toimintatiloihin ilmansuunnat huomioon 

ottaen.  

Päiväkoti muodostuu keskikäytävän varrella olevista sakaroista. Ulostyöntyvillä sakaroilla 

luodaan mielenkiintoista ja jäsennettyä ulkotilaa. Sisätiloissa sakarat mahdollistavat 

ikkunallisten tilojen maksimoinnin ja päivänvaloa saadaan tiloihin, joissa sitä tarvitaan. 

Ikkunoiden sijoittelussa tullaan huomioimaan käyttäjien mittakaava, sekä lasten että 

aikuisten. Pohjaratkaisussa on pyritty minimoimaan käytäviä sisällyttämällä niitä ryhmien 

eteisien ja kuraetisten välitiloihin ja ruokasaliin.  

Kuhunkin sakaraan sijoittuu pääsääntöisesti kaksi ryhmää, joissa eteistila ja kuraeteinen 

ovat yhteisiä. Ruokasali ei ole oma tilansa, vaan se on osa aulatilaa ja yhdyskäytävää.  

Julkisivu on kivirakenteinen. Kattomuotona on pulpetti ja osin satulakatto. Sisäpinnoissa 

käytetään M1 päästöluokiteltuja materiaaleja, joilla saavutetaan yhdessä talotekniikan 

kanssa hyvä sisäilmasto (sisäilmastoluokka S2). Seinäpinnat ovat pääsääntöisesti 
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maalattuja levyseiniä kuivissa sisätiloissa, kosteissa/märkätiloissa käytetään keraamista 

seinälaattaa. Sisäkattopinnoissa käytetään akustoivaa järjestelmäalakattoa. 

Lattiamateriaalit valitaan niin, että ne ovat teknisesti toimivia ja turvallisia sekä soveltuvat 

myös konttausikäisten leikkialustaksi. 

 

6.6 Talotekniset järjestelmät  

 

Kiinteistö liitetään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Saniteettitiloissa käytetään 
kosketusvapaita vesihanoja.  Rakennus esitetään liitettäväksi kaukolämpöverkkoon. 
Lämmitysjärjestelmänä on vesikiertoinen lattialämmitys. Ilmanvaihto järjestetään tarpeen 
mukaisella, koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla. Ilmanvaihtojärjestelmä varustetaan 
lämmöntalteenotolla. Sisäilmaluokka S2. 

Sisä- ja ulkovalaistuksessa käytetään energiataloudellista LED-tekniikkaa. Ilmanvaihtokone 
sijoitetaan rakennuksen pohjoispäätyyn vesikatolle. Käynti konehuoneeseen tapahtuu 
sisäportaiden kautta. 

 

7 HANKKEEN KUSTANNUKSET 

(ALV 0%) 

 

7.1 Rakennuskustannukset 

 

- yhteensä 4 500 000 € 

 

7.2 Aloitus- ja varustelukustannukset 

(varhaiskasvatuksen irtaimistohankinnat) 

 

- yhteensä 150 000 € 

 

7.3 Toimintakustannukset  

(sisältää ruoka- ja puhtauspalvelu-, varhaiskasvatus- sekä kiinteistökustannukset) 

 

- yhteensä 1 507 000 € 

 

Laskentaperusteena: 

o 1-5-vuotias lapsi: 10 400 €/vuosi x 81 lasta, yhteensä noin 842 000 €/vuosi 
o Esiopetusikäinen: 7 500 €/vuosi x 72 lasta, yhteensä noin 540 000 €/vuosi 
o Avoin päiväkoti: henkilöstökulu n. 100 000 €/vuosi ja vuokra n. 25 000 €/vuosi. 

Yhteensä noin 125 000 €/vuosi 
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Mikkelin kaupunki  HANKESUUNNITELMA 

RANTAKYLÄN PÄIVÄKOTI                                            

Vanhamäentie 4, 50600 MIKKELI  15.1.2019 

 

 

ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKI KIRJALAINEN OY  

Porrassalmenkatu 21A, 50100 MIKKELI   12/12 

puh. 015-161889  fax. 015-161886              

www.ark-kirjalainen.fi  toimisto@ark-kirjalainen.fi 

8 LIITTEET 

 

8.1 Luonnossuunnitelmat 

8.2 Tilaohjelma 

8.3 Väestönsuojalaskelma 
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Mittakaava 1:500, 1:1 L1 02 PIHA-ALUE

177,5 m2

VSS -luukkuja + ikkuna
5 kpl

VSS -luukkuja + ikkuna
3 kpl

VSS -luukkuja + ikkuna
2 kpl

 BRUTTOAALA
 1 830,7 m2

 viheralue
 434,1 m2

 viheralue
 38,6 m2

 viheralue
 205,0 m2

 viheralue
 115,2 m2

 viheralue
 1 106,6 m2

 laatoitus
 173,3 m2

 laatoitus
 207,1 m2

 laatoitus
 116,8 m2

 laatoitus
 75,4 m2

 laatoitus
 189,6 m2 laatoitus

 35,9 m2

 laatoitus
 48,5 m2

 sora/turvahiekka
 223,0 m2

 sora/turvahiekka
 1 281,1 m2

 raivattu luonnontila
 1 135,2 m2

 viheralue
 158,5 m2

 asfaltti
 2 520,8 m2

 laatoitus
 33,8 m2

 raivattu luonnontila
 485,4 m2

pintamateriaali

asfaltti

laatoitus

raivattu luonnontila

sora/turvahiekka

viheralue

m2

2 520,8

880,4

1 620,6

1 504,1

2 058,0

8 583,9 m²

AUTOPAIKAT:

tolppapaikat 26
vieraspaikat 26
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Mittakaava 1:200 L1 03 POHJAKAAVIO 1.KRS

VSS -luukkuja + ikkuna
5 kpl

VSS -luukkuja + ikkuna
3 kpl

VSS -luukkuja + ikkuna
2 kpl

 avo
 132,4 m2

 1
 Pienten ryhmä alle 3v
 128,5 m2

 3
 3-5 vuotiaiden ryhmä 2
 130,2 m2

 2
 Sisarrusryhmä 0-5v
 126,8 m2

 4
 3-5 vuotiaiden ryhmä 1 (INVA)
 130,5 m2

 VSS1
 99,6 m2

 6
 Esiopetus
 126,9 m2

 6
 Esiopetus
 127,4 m2

 7
 Esiopetus
 127,3 m2

 VSS1
 113,5 m2

 VSS1
 86,2 m2

 BRUTTOAALA
 1 830,7 m2

 WC
 8,8 m2

 LEPOHUONE
 35,2 m2

 PIENRYHMÄH.
 14,0 m2

 RYHMÄHUONE
 41,9 m2

 ETEINEN
 14,3 m2

 PALVELUKEITTIÖ
 50,1 m2

 RUOKASALI
 66,0 m2

 LEPOHUONE
 35,9 m2

 PIENRYHMÄH.
 13,8 m2

 RYHMÄHUONE
 40,0 m2

 ETEINEN
 15,3 m2

 TYÖH.
 13,8 m2

 TERAPIA - TH
 12,3 m2

 TK
 4,6 m2

 TYÖHUONE
 3,2 m2

 KURAETEINEN
 7,3 m2

 KURAETEINEN
 22,8 m2

 KURAETEINEN
 9,9 m2

 WC
 8,8 m2

 WC
 9,4 m2

 KOKOUSHUONE
 16,7 m2

 KOKOUSH.
 22,2 m2

 JOHTAJA
 11,3 m2

 RYHMÄHUONE
 64,4 m2

 ETEINEN
 7,3 m2

 KEITTIÖ
 8,1 m2

 TYÖHUONE
 8,3 m2

 WC
 9,2 m2

 PIENRYHMÄH.
 12,0 m2

 WC
 2,2 m2

 KUIVAUSH.
 4,4 m2

 VARASTO
 4,7 m2

 VARASTO
 9,7 m2

 TK
 4,1 m2

 TERAPIA
 12,3 m2

 WC
 1,7 m2

 VARASTO
 3,2 m2

 VSS1
 105,5 m2

 WC
 9,3 m2

 WC
 9,3 m2

 KURAETEINEN
 17,1 m2

 WC
 2,3 m2

 WC
 2,3 m2

 KÄYTÄVÄ
 23,6 m2

 KÄYTÄVÄ
 86,9 m2

 ULKOVARASTO
 10,0 m2

 ULKOVARASTO
 10,0 m2

 SOS.M.
 8,1 m2

 SOS.N.
 15,9 m2

 VERTAS
 15,4 m2

 KHH
 10,0 m2

 SIIVOUSKESKUS
 10,8 m2

 TK
 3,0 m2

 VARASTO
 2,6 m2

 VSS LAIT
 4,7 m2

 KÄYTÄVÄ
 12,3 m2

 WC
 1,8 m2

 SH
 2,3 m2

 WC
 1,8 m2

 SH
 2,3 m2

 LIIKUNTASALI
 92,0 m2

 VARASTO
 3,7 m2  WC

 2,6 m2

 VARASTO
 5,1 m2

 VARASTO
 13,7 m2

 WC
 1,7 m2

 TAUKOTILA
 23,4 m2

 KÄYTÄVÄ
 6,5 m2

 SALI var.
 8,3 m2

 VSS LAIT
 6,3 m2

 LEPOHUONE
 35,9 m2

 RYHMÄHUONE
 40,0 m2

 PIENRYHMÄH.
 13,8 m2

 ETEINEN
 15,3 m2

 LEPOHUONE
 34,8 m2 RYHMÄHUONE

 40,4 m2

 PIENRYHMÄH.
 12,9 m2  ETEINEN

 17,0 m2

 LEPOHUONE
 35,9 m2

 RYHMÄHUONE
 40,0 m2

 ETEINEN
 15,3 m2

 LEPOHUONE
 35,9 m2

 RYHMÄHUONE
 40,0 m2

 PIENRYHMÄH.
 13,8 m2

 ETEINEN
 15,3 m2 PIENRYHMÄH.

 13,8 m2

 KUIVAUSH.
 5,1 m2

 KUIVAUSH.
 5,2 m2

 WC
 8,7 m2

 WC
 8,9 m2

 WC
 4,6 m2

 LEPOHUONE
 34,8 m2  RYHMÄHUONE

 40,4 m2

 PIENRYHMÄH.
 12,9 m2

 ETEINEN
 17,0 m2

 KURAETEINEN
 9,9 m2

 KUIVAUSH.
 4,2 m2

 VSS LAIT
 5,1 m2

 VSS LAIT
 5,1 m2
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KOHTEEN NIMI: Rantakylän päiväkoti
SUUNNITELMAN LAATI: Miia Havukainen (päivittänyt HK)
PÄIVÄYS / VERSIO: 15.1.2019

RYHMÄ
HYÖTYALA    

M² YHTEENSÄ

3-5-vuotiaiden ryhmä 1 Ryhmähuone 40
24 paikkaa Lepohuone 35
4 työntekijää Pienryhmähuone 12

Eteinen ja naulakkotila 12

Kuraeteinen 8

Kuivaushuone 5

Lasten wc 9

Aikuisten wc 2

Varasto 3

126

3-5-vuotiaiden ryhmä 2 Ryhmähuone 40
24 paikkaa Lepohuone 35
4 työntekijää Pienryhmähuone 12
2016: 12 paikkaa Pienryhmähuone

Eteinen ja naulakkotila 12

Kuraeteinen 8

Kuivaushuone 5

Lasten wc 9

Aikuisten wc 2

Varasto 3

Varasto apuvälineille

126

Sisarusryhmä/pienryhmä 0-5v Ryhmähuone 35
21 paikkaa Lepohuone 30
4 työntekijää Pienryhmähuone 12
Kk 17 paikkaa Pienryhmähuone

Terapiahuone

Eteinen ja naulakkotila 12

Kuraeteinen 8

Kuivaushuone 5

Lasten wc 9

Inva wc

Aikuisten wc 2

Varasto 4

Varasto 2

119

Pientenryhmä alle 3v Ryhmähuone 35
12 paikkaa Lepohuone 30
3-4 työntekijää Pienryhmähuone 12

Eteinen ja naulakkotila 12

Kuraeteinen 8

Kuivaushuone 5

Lasten wc 10

NRO TILA

PINTA-ALAT
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Inva wc

Aikuisten wc 2

Varasto 2

116

Esiopetus ryhmä 1 Ryhmätila 40
24 paikkaa Lepohuone/ryhmätila 35
3-4 työntekijää Pienryhmätila 13

Varasto 4

Varasto 2

Eteinen ja naulakkotila 15

Kuraeteinen ja kuivauskaapit 9

Lasten wc 9

Akuisten wc 2

129

Esiopetus ryhmä 2 Ryhmätila 40
24 paikkaa Lepohuone/ryhmätila 35
3-4 työntekijää Pienryhmätila 13

Varasto

Varasto 2

Eteinen ja naulakkotila 15

Kuraeteinen ja kuivauskaapit 9

Lasten wc 9

Inva wc

Aikuisten wc 2

125

Esiopetus ryhmä 3 Ryhmätila 40
24 paikkaa Lepohuone/ryhmätila 35
3-4 työntekijää Pienryhmätila 13

Varasto 2

Varasto

Eteinen ja naulakkotila 15

Kuraeteinen ja kuivauskaapit 9

Lasten wc 9

Inva wc

Aikuisten wc 2

125

Avoin varhaiskasvatus Ryhmätila + kk 60
2-3 henkilökuntaa Pienryhmätila 12
lapsi/aikuismäärä Toimisto 8
vaihtelee tosi paljon Lasten wc 8
voi olla jopa 60 hlöä Aikuisten wc 2

Henkilökunnan wc 2

Kuraeteinen 9

Eteinen 10

Varasto 4

Keittiö/keittokomero 8

123

Muut tilat Verstas/askartelu 15

Sali 100

Salin varasto 5

Terapiahuone/työskentelytila 12

Terapiahuone 12

Toimisto/johtajan huone 10

Työhuone suunnittelutyöhön 15
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Työhuone suunnittelutyöhön

Työhuone 15

Taukotila 25

Kokoushuone 20

Sosiaalitila N 25

Sosiaalitila M 5

Pesuhuone

Wc 2

Wc 2

Wc 2

Wc 2

Tuulikaappi

Keittiö 50

Ruokasali 60

Kuivavarasto 2

Keitt.työpiste 3

Siivouskomero 10

Kodinhoitohuone

Wc, missä ulkoa sisäänkäynti 2

Liikennealueet Käytävät

Tuulikaappi

Porras

Varastot sisätila Liikuntavälinevarasto 8

Yleinen varasto 6

Musiikki/roolivaate/kirjasto 6

414

Tekniset tilat Tekniset tilat

Sähköpääkeskus 6

Ryhmäkeskukset 4kpl 3

Ilmavaihtokonehuone 100

Kaukolämmönmittauskeskus 15

Lämmönjakohuone

124

Huoneala yhteensä

Hyötyala yhteensä 1527

Toimintatilat yhteensä

Väestönsuojavaatimus, koulu 276

Väestönsuojavaatimus, päiväkoti 95
VSS yht. 371
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RANTAKYLÄN PÄIVÄKOTI JA NUORISOTALO

VÄESTÖNSUOJALASKELMA

VSS MITOITUS HENKILÖMÄÄRÄN MUKAAN (viranomaislinjauksen mukainen mitoitus)
Henkilökunta + lapset 180 henk (Avossa laskelmassa 4 henk = (vain henkilökunta)
Mitoitus 70% max. Henkilömäärästä 126 henk
m2 / henkilö (VSS mitoitus) 0,75 m2/henk.
VSS:n varsinainen pinta-ala 95 m2

Rantakylän yhtenäiskoulun VSS rakentaminen (Jätetty koulun toteutusvaiheessa rakentamatta))
Puuttuvat VSS -tila 276 m2 Henkilömäärä 368 henk.

Pinta-ala erittely lkm pinta-ala

Varsinainen suoja‐ala 370,5 m2

Sulkuteltta, 1 kpl / suoja 3 2,5 7,5 m2

IVL (ilmanvaihtoelaitteistot) 9 1,5 13,5 m2

WC ‐tilat 5 kpl / suoja (sisältyvät varsinaiseen suojatilaan) 18 0,7 0 m2

Ensiaputilavaraus 1 kpl / suoja (jos juojatila ylittä 135 m2) 1 6 6 m2

Suoja‐ala + muut tilat yht. 397,5 m2

VARUSTUS

‐ vesisäiliöt VS‐3

‐ jos vesijohto on väestönsuojassa, vesimäärä on 15 l/m2 5558 l

‐ jos vesijohto on väestönsuojan läheisyydessä, tarvittava vesimäärä 40 l/m2 14820 l

‐ jäteastiat 1/3 vesimäärästä, jos VSS tilaan on vesijohto 1852 l

‐ jäteasrtiat 1/3 vesimäärästä, jos vss:ssä ei ole vesijohtoa 4940 l

VALMIUSTILANTEESEEN SIIRTYMINEN

‐ Ilmanvaihtolaitteiden kotelot poistetaan ja peitelevyt paikoilleen

‐ Varastot ja väliseinät tms. puretaan pois ja tavarat siirretään käyttötiloihin

‐ Väestänsuojan normaalitilanteen palo‐ovi poistetaan

‐ Viedään varastoidut tavarat käyttötiloihin

‐ Poistetaan VSS:n ovesta ovisyvennyksen kotelointi ja lattiasyvennyksen vanerointi

‐ Poistetaan kiintokalustus ja irtokalustus tiloista
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